



FIELD SUCCESS MASTER ROADMAP

완성된 LAXS-M을 90일의 현장 성과로 전환하는 운영 정보

원료매입·생산·판매와 전사 통합 경영 업무키트를 최대 10명의 책임 사용자가 실제 경영 리듬에서 반복 운영하고, 같은 데이터와 기준선으로 판단속도·업무품질·통제·경제성을 입증하는 실행 계획입니다.

적용 단위 LS MnM 단일 회사 문맥

운영 범위 업무영역별 업무키트 · 최대 10명

검증 기간 90일

운영 방식 주간 시나리오·결정·실행 반복

DATE 2026.08

작성자 : 권혁일(Hyuk il Kwon)

운영 범위와 성공 판정을 운영 시작 전에 고정합니다.

기능 추가 요구를 현장 적용 범위와 섞지 않습니다. 90일 동안 동일한 회사·사용자·업무키트·대표 시나리오·측정 계약을 유지해야 전후 효과를 비교할 수 있습니다.

90-DAY MISSION

부서별 시뮬레이션을 전사 판단과 실행으로 연결합니다.

원료 가격·환율·도입 지연, 재고·BOM·생산계획, 수주·납기·매출 영향을 하나의 전사 시나리오에서 조합하고, 경영층이 영향 경로·부서별 기여·손익·현금흐름·실행계획을 같은 근거로 확인합니다.

회사

LS MnM

단일 회사 문맥과 확정된 조직 범위

사용자

최대 10명

Sponsor·Owner·Power User 중심

업무키트

확장형 포트폴리오

원료매입·생산·판매·전사 통합부터 적용

대표 질문

1개 전사 시나리오

원료 지연에서 매출·현금 영향까지

고정 항목	운영 정보	변경 조건
데이터	ERP·MES·LPL·대외지표의 확정 원천·인증판·소유권·기준시점	Data Owner 확정과 변경 이력 필수
계산	확정된 산식 판·가정·단위·반올림 규칙	결과 재생성 및 영향받은 결정 재검토
측정	기준선·분모·목표·수집 책임·증거 위치	운영 중 목표 소급 변경 금지

준비, 활성화, 반복 운영, 판정의 네 구간으로 완주합니다.

각 구간은 활동 목록이 아니라 다음 구간을 열 수 있는 증거로 종료합니다. 통과 증거가 없으면 일정을 밀어붙이지 않고 해당 구간에서 보정합니다.

W0-2 · PREPARE 운영 계약 고정 대표 질문, 사용자, 업무·데이터 책임, 기준선과 비용 상한을 확정합니다. - 현장 적용 Charter - 현재 업무시간 4주 기준선 - 조직·권한·데이터 범위 EXIT Sponsor와 세 Owner 합의	W3-5 · ACTIVATE 정본과 업무키트 활성화 회사·조직·업무키트·데이터·온톨로지·계산 계약을 현장 범위에 결속합니다. - 업무영역별 업무키트 실행 - 인증판·관계·산식 확정 - 범위 밖 노출 0건 EXIT 대표 시나리오 재현	W6-10 · OPERATE 주간 경영 리듬 반복 부서 실행부터 전사 조합, 결정, 발간, 실행 추적까지 동일 절차로 반복합니다. - 과거 기간 Replay - 실제 업무 Shadow 운영 - 사용자 이슈와 보정 기록 EXIT 4주 연속 운영 증거	W11-13 · VERIFY 효과와 확산 조건 판정 업무속도·경영품질·통제·운영비를 기준선과 비교해 다음 결정을 제출합니다. - 효과 검증서 - 복구 실증과 운영 인수 - 확산·보완·중단안 EXIT Sponsor 최종 판정
--	---	--	--

매주 같은 입력·검토·결정·실행 리듬을 반복합니다.

회의용 일회성 시연이 아니라 현업 데이터가 다음 판단의 입력으로 다시 연결되는 운영 습관을 만듭니다. 오류와 예외도 숨기지 않고 동일 기록 안에서 처리합니다.

MON

데이터·기준선 확인
신규 원천, 인증판, 외부지표, 범위·품질 차단 확인

TUE-WED

부서별 시뮬레이션
원료매입·생산·판매가 확정된 가정으로 결과 생성

THU

전사 조합·검토
손익·현금흐름·영향 경로·부서별 기여도 대조

FRI

결정·발간·실행
안건 확정, 책임자·기한 지정, 실행 증거와 다음 측정 연결

운영 한 사이클

1 · INPUT
확정된 실적·계획·외부지표와 질문

2 · SIMULATE
부서 모델과 전사 조합 계산

3 · EXPLAIN
AI 경영비서가 근거·영향·불확실성 설명

4 · DECIDE
세 관점 검토와 의결 조건 기록

5 · EXECUTE
담당·기한·완료 조건과 실행 증거

6 · LEARN
실적 연결·효과 검증·업무키트 개선

Native 입력은 별도 우회 경로가 아니라 실행 결과를 다음 인증 데이터와 기준선으로 되돌리는 공식 운영 절차입니다.

주간 산출물: 시나리오 1건, 부서별 결과 3건, 전사 조합 1건, 의사결정 패키지 1건, 실행계획과 후속 효과 항목. 불완전한 결과는 0으로 채우지 않고 차단 사유와 책임자를 남깁니다.

의결권, 데이터 책임, 제품 운영, 현업 사용을 분리합니다.

한 사람이 데이터·산식·결정을 모두 확정하지 않습니다. 각 역할이 어떤 근거를 만들고 누구에게 넘기는지 RACI로 고정합니다.

운영 항목	Executive Sponsor	업무 Owner	Data Owner	Power User	Product Cell
대표 질문·우선순위	A	R	C	C	I
원천·품질·인증판	I	C	A/R	C	C
가정·산식·업무키트	I	A	C	R	R
전사 안전·실행계획	A	R	I	C	C
통제·복구·릴리스	I	C	C	I	A/R
효과 검증·다음 투자	A	R	R	C	C

A · ACCOUNTABLE

의결 책임

업무 결과와 투자 판단에 최종 책임을 집니다.

R · RESPONSIBLE

수행 책임

증거와 산출물을 직접 만들고 기한 내 제출합니다.

C / I

검토·공유

영향을 검토하거나 결과를 통지받되 의결권을 대신하지 않습니다.

운영 원칙: 시스템 ID와 코드는 자동 생성·관리하며, 사용자는 회사·업무·사람·조직처럼 이해 가능한 이름으로 선택합니다. 관리자 권한도 데이터 소유권과 업무 의결권을 자동 대체하지 않습니다.

효과는 기준선, 실행 로그, 사후 실측을 같은 분모로 비교합니다.

목표 숫자만 제시하지 않고 누가 어떤 원천에서 무엇을 수집했는지까지 남깁니다. 합성 데이터의 시연 효과와 현장 실적 효과를 명확히 구분합니다.

01 · BASELINE

도입 전 4주

현행 취합시간, 결정시간, 오류·재작업, 운영비

02 · RUN LOG

90일 운영

입력·버전·실행·결정·실행계획·사용자 활동

03 · ACTUAL

사후 실측

실제 소요시간, 결과 오차, 실행 이행, 재무 영향

04 · RECONCILE

동일 분모 대조

같은 업무·기간·표본·단위로 전후 비교

05 · ATTRIBUTE

기여도 분리

시스템 효과, 업무 변화, 외부 변동을 구분

06 · DECIDE

최종 판정

Sponsor와 Owner가 증거·조건·다음 결정을 의결

90일 운영 Scorecard

결정 리드타임

20% 이상 단축

자료 취합 시간

30% 이상 단축

전사 시나리오 완주

100%

동일 입력 재현성

100%

근거 추적 가능

100%

조직 범위 오류

0건

반복 사용자

확정 대상 80% 이상

비용

사전 상한 이내

목표값은 운영 시작 전 Charter에서 확정하고, 운영 중 소급 변경하지 않습니다.

효과 영역	대표 측정	증거 정본	책임자
업무 생산성	취합·대사·보고서 수정·결정 리드타임	작업 이벤트·결정 타임스탬프	업무 Owner
경영 품질	부서 결과 결속·예측 오차·결정 조건 이행·재작업	기준선·결과·실적·결정 원장	업무 Owner + Data Owner
재무·운영 효과	구매가격·재고·생산량·매출·현금 영향과 안전당 운영비	공식 실적·사용량·인프라·운영 기록	업무 Owner + Product Cell

작성자 : 권혁일(Hyuk il Kwon)

06 / 09

통과, 보정, 중단 조건을 운영 전에 합의합니다.

일정 준수보다 잘못된 데이터·권한·산식·근거로 경영 판단을 만드는 위험을 먼저 막습니다. 장애와 단순 미존재, 확정 대기와 계산 결과 없음도 서로 다른 상태로 표시합니다.

PASS · 계속 운영

결과와 근거가 일치

확정된 판·산식·권한·범위, 동일 입력 재현성과 효과 증거가 모두 충족됩니다.

REWORK · 해당 구간 보정

고칠 수 있는 품질 문제

원천 대사, 누락 근거, 사용자 흐름, 설명 품질을 책임자와 기한을 지정해 보정합니다.

STOP · 실행 차단

무결성·권한·확정 위반

범위 밖 노출, 판 불일치, 확정 철회, 원장 판독 장애, 복구 실패는 즉시 중단합니다.

예외	사용자 표시	운영 조치	재개 증거
데이터 미준비	준비 대기와 책임자	Data Owner에게 자동 할당	품질·대사·소유권 확정
권한 밖 대상	존재를 노출하지 않는 빈 결과	PDP·조직 범위 재검토	정식 권한 확정
저장소·원장 장애	운영 장애, 재시도 안내	실행 차단·운영자 알림	복구 및 체인·지문 검증
계산·관계 불완전	부분 숫자 대신 계산 불가	차단 구간과 내부 진단 분리	전체 경로 확정·재계산
기준선 변경	기존 결과 비교 불가	영향 안전 무효화·재검토	신규 기준선과 확정 기록

AI 신뢰 Gate: 학습·데이터 외부 전송·RAG 품질은 설명이 아니라 고정 평가세트, 등급별 차단·마스킹·보존 설정, 인용률·오답·권한 밖 노출 증거로 판정합니다. 상세 원칙은 AI 학습·데이터 보호·RAG Q&A를 참조합니다.

1단계는 최대 10명에 맞추고, 다음 규모는 실측 후 별도 검토합니다.

초기 비용을 최소화하되 복구·감사·데이터 무결성을 희생하지 않습니다. 사용자 증가와 동시 쓰기 요구가 확인되면 PostgreSQL 기반 운영으로 전환합니다.

STAGE 1 · FIELD ADOPTION

최대 10명 · 90일

Naver Cloud 소형 VM, 도메인·TLS, 제한 접속, 자동 백업과 복구 실증으로 운영합니다.

- 단일 회사 문맥·업무영역별 업무키트
- 비용 상한과 사용량 모니터링
- 운영 데이터·합성 데이터 구분
- 백업 사본 복원 1회 실증

STAGE 2 · CONTROLLED SCALE

평시 30명 · 최대 50명

1단계 효과와 부하 증거를 검토한 뒤 PostgreSQL, 앱·DB 분리, 모니터링과 정기 복구 체계로 전환합니다.

- 동시 쓰기·응답시간·가용성 기준
- DB 마이그레이션과 롤백 실증
- SSO·보안·감사 연계 강화
- 추가 업무키트와 운영 SLA

TECHNICAL GATE

안정성

응답시간, 동시성, 오류율, 백업·복구, 운영 데이터 무오염

BUSINESS GATE

효과

리드타임, 재작업, 경영 품질, 반복 사용, 재무 가치

GOVERNANCE GATE

책임

Owner 지속성, 데이터 경계, 비용 책임, 다음 적용 범위

확산 경계: 그룹 내 계열사 확산과 그룹 표준화는 1단계 성공의 자동 결과가 아닙니다. 재사용 가능한 공통 코어·업무키트 비용과 계열사별 차이를 검토한 별도 사업모델 및 확산 안건으로 결정합니다.

90-DAY ACCEPTANCE

현장 성공은 기능 수가 아니라 반복 가능한 경영 증거로 판정합니다.

업무영역별 업무키트가 같은 전사 시나리오에서 반복 운영되고, 결정과 실행이 실제 실적으로 연결되며, 속도·품질·통제·비용의 개선을 같은 기준선으로 설명할 수 있을 때 1단계를 완료합니다.

PASS

2단계 제안

목표·통제·운영비를 충족하면 평시 30명·최대 50명 확대안을 제출합니다.

REWORK

조건부 연장

가치가 확인됐지만 보정 항목이 남으면 책임·기한·재판정일을 지정합니다.

STOP

중단·회수

통제·복구·경제성 기준을 충족하지 못하면 범위를 확대하지 않고 원인을 회수합니다.

90일 종료 제출물 효과 검증서 · 사용자·운영 로그 · 데이터·계산·결정 증거 · 복구 실증 기록 · 확산/보완/중단 권고안